山阳湾花园4、7、8、20、27、32、33#楼外墙防水维修工程项目审计初步结果公示

山阳湾花园业主：
淮安市山阳湾花园小区首届物业管理委员会申报的山阳湾花园4、7、8、20、27、32、33#楼外墙防水维修工程工程(批次号：20230918114120349  )    经淮安市山阳湾花园小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额44991.17元，工程审定金额40686.61元，核减额4304.56元，核减率9.57%，审计结算金额40686.61元（按照合同约定让利0元）。
	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（㎡）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	1
	4#楼101室外墙
	3945.38
	3730.66
	2915.32
	2915.32
	59.46
	171.97 
	815.34

	2
	4#楼103室外墙
	3486.62
	3304.55 
	3174.97 
	3174.97 
	36.51
	187.28 
	129.58

	3
	7#楼201室、301室外墙防水
	8074.31
	7652.64 
	7610.02 
	7610.02 
	87.51
	448.90 
	42.62

	4
	8#楼401室外墙
	3945.38
	3923.27 
	3561.19 
	3561.19 
	38.85
	210.07 
	362.08

	5
	20#楼901室外墙防水
	3945.38
	3923.27 
	3618.94 
	3618.94 
	39.48
	213.47 
	304.33

	6
	27#楼101室外墙防水
	3945.38 
	3739.35 
	2213.70 
	2213.70 
	45.16
	130.58 
	1525.65

	7
	27#楼504室、604室外墙防水
	7156.74 
	7131.54 
	7109.54 
	7109.54 
	77.56
	419.37 
	22.003

	8
	32#楼101室外墙防水
	3945.38 
	3739.35 
	2869.23 
	2869.23 
	58.52
	169.25 
	870.12

	9
	33#楼701室外墙防水
	3945.38 
	3923.27 
	3800.43 
	3800.43 
	41.46
	224.18 
	122.84

	10
	33#楼406室外墙防水
	3945.38 
	3923.27 
	3813.27 
	3813.27 
	41.6
	224.93 
	110.00

	11
	合计
	46335.33 
	44991.17 
	40686.61 
	40686.61 
	526.11
	2400.00
	 4304.56



该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年3月10日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576                                                           
淮安生态文化旅游区建设管理局
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