中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼外墙防水维修改造工程
项目审计初步结果公示

中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼的业主：
淮安市中南锦城小区首届物业管理委员会申报的中南世纪锦城6、12、14、15、16、17号楼外墙防水维修改造工程(批次号：PYB008947)经淮安市中南锦城小区首届物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司审计，初审结果如下：送审金额34704.61元，工程审定金额32915.53元，核减额1789.08元，核减率5.16%，审计结算金额32915.53元（按照合同约定让利0元）。

	序号
	项目部位
	预算金额（元）
	送审金额
（元）
	审定价
（元）
	审定结算价（元）
	工程量
（㎡）
	审计费
（元）
	核减额
（元）

	1
	6号楼一单元501室外墙防水
	3900.76
	3743.18
	3529.46
	3529.46
	40.50
	257.35
	213.72

	2
	12号楼一单元2102室外墙防水
	3250.64
	3119.32
	2936.86
	2936.86
	33.70
	214.14
	182.46

	3
	14号楼一单元2801室外墙防水
	3900.76
	3743.18
	3581.75
	3581.75
	41.10
	261.16
	161.43

	4
	15号楼一单元3402室外墙防水
	3250.64
	3119.32
	2928.16
	2928.16
	33.60
	213.51
	191.16

	5
	16号楼一单元1501、2701室外墙防水
	11052.16
	7076.38
	6771.34
	6771.34
	77.70
	493.72
	305.04

	6
	16号楼二单元705室外墙防水
	3250.64
	3119.32
	2910.72
	2910.72
	33.40
	212.23
	208.60

	7
	17号楼一单元501、2201室外墙防水
	11052.16
	7076.38
	6753.91
	6753.91
	77.50
	492.45
	322.47

	8
	17号楼二单元208室外墙防水
	3863.61
	3707.53
	3503.33
	3503.33
	40.20
	255.44
	204.20

	
	合计
	43521.37
	34704.61
	32915.53
	32915.53
	377.70
	2400.00
	1789.08



该项目审计费用（2400.00）元，其他费用（0）元，一并从维修资金账户列支。




相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2026年5月19日前实名向我局反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：0517-89087576
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